รายละเอียดการแบ่งปริมาณงานและงวดงานราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลเมืองแม่โจ้
ประเภท	งานทาง
โครงการ	ปรับปรุงผิวถนนเดิม OVER - LAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.
สถานที่ดำเนินการ	ซอย 5
	หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ตามแบบเลขที่	เทศบาลเมืองแม่โจ้ เลขที่ ตจ.01/2565

งวดงานก่อสร้าง

งานทาง ค่าก่อสร้าง 895,912.51 บาท

ลำดับที่	รายละเอียด	ระยะเวลา	%	จำนวนเงิน	รวมยอด	ผู้ควบคุมงาน
1	**งวดที่ 1 (งวดเดียว)**	135	100%	895,912.51	895,912.51	1....นายดนัย ชัยแก้ว.....
	- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว					
	– ขุดดิน + ผูกเหล็ก + ประกอบแบบ , เทรีน – เทพื้น					
	– ผูกเหล็ก + ประกอบแบบผนังพร้อมเทคอนกรีต + ประกอบแบบ – ผูกเหล็กฝารางระบายน้ำ					
	– เทฝาบ่อพักรางระบายน้ำพร้อมขัดปูนทรายละเอียด					
	- งานทำความสะอาดฝุ่นผง ถนนเดิม , งานราดยาง TACK COAT					
	- งานปูยาง ASPHALTIC CONCRETE เสริมผิวถนนเดิม บดทับด้วยเครื่องจักรกล แล้วเสร็จ					
	- งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ตามแบบรูป , ติดตั้งป้ายโครงการเหล็กแบบถาวร					
	- งานก่อสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบรูปและรายการ					
	รวมจำนวนเงินก่อสร้าง	135	100%	895,912.51		

ลงชื่อ.....
(นางสาวศยา ราชกรม)
ผู้แบ่งงวดงาน

ลงชื่อ.....
(นายสง่าชัย วงคำวัง)
ตรวจสอบ