



ที่ ชม ๐๐๒๓.๓/๑๕๗๓๐

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการแบบแปลน โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมโดม สนามฟุตบอลเทศบาล
ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

เรียน นายอำเภอสารภี

อ้างถึง หนังสืออำเภอสารภี ด่วนที่สุด ที่ ชม ๐๐๒๓.๒๘/๑๖๔๗ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ตามที่อำเภอสารภีรายงานมาว่า เทศบาลตำบลหนองแฝกขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด งบประมาณเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าก่อสร้างลานกีฬา/
สนามกีฬา โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมโดม สนามฟุตบอลเทศบาลตำบลหนองแฝก เทศบาลตำบลหนองแฝก
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๑,๙๐๗,๒๐๐ บาท ดังนี้

รูปแบบรายการเดิม	รูปแบบรายการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งานโครงสร้าง ๑. แผ่นเพลาเหล็ก ๔๒๕ x ๖๐๐ ทน ๑๖ มิลลิเมตร ๒. เสาคเหล็ก H ๓๕๐ x ๑๕๐ มิลลิเมตร น้ำหนัก ๕๘.๕๐ กิโลกรัม/เมตร ๓. เหล็กเสริม RB ๑๒ มิลลิเมตร น้ำหนัก ๐.๘๘๘ กิโลกรัม	๑. แผ่นเพลาเหล็ก ๕๐๐ x ๓๕๐ ทน ๑๕ มิลลิเมตร ๒. เสาคเหล็ก WF ๓๕๐ x ๑๗๕ มิลลิเมตร น้ำหนัก ๔๙.๖๐ กิโลกรัม/เมตร ๓. เหล็กเสริม DB ๑๒ มิลลิเมตร น้ำหนัก ๐.๘๘๘ กิโลกรัม/เมตร ๔. <u>เพิ่ม</u> เหล็กเสริม RB ขนาด ๙ มิลลิเมตร หนัก ๐.๔๙๙ กิโลกรัม/เมตร ๕. <u>เพิ่ม</u> แผ่นเพลาเหล็ก ทน ๙ มิลลิเมตร
งานหลังคา ๑. ท่อเหล็กกลมผิวดำ ทน ๓ มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ ½ นิ้ว ยาว ๖ เมตร ๒. ท่อเหล็กกลมผิวดำ ทน ๓ มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ยาว ๖ เมตร ๓. เหล็กกล่อง ขนาด ๗๕ x ๑๒๕ x ๒.๓ มิลลิเมตร ยาว ๖ เมตร ๔. แผ่นเพลาเหล็ก ๓๕๐ x ๑๕๐ ทน ๑๖ มิลลิเมตร	๑. ท่อเหล็กกลมผิวดำ ทน ๒.๓ มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๖ เมตร ๒. ท่อเหล็กกลมผิวดำ ทน ๓.๒ มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ นิ้ว ยาว ๖ เมตร ๓. เหล็กกล่อง ขนาด ๑๒๕ x ๗๕ x ๓.๒ มิลลิเมตร ยาว ๖ เมตร ๔. แผ่นเพลาเหล็ก ๓๕๐ x ๒๕๐ ทน ๑๕ มิลลิเมตร ๕. <u>เพิ่ม</u> เหล็กยึดแท่ง (Bracing) RB ๑๕ มิลลิเมตร และเกลียวเร่ง (Turn buckle)
งบประมาณ ๑,๙๐๗,๒๐๐ บาท	งบประมาณ ๑,๙๐๗,๒๐๐ บาท


โดยขอเปลี่ยน...

โดยขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการของงานโครงสร้างและงานหลังคา และเพิ่มเติมแบบแปลนไฟฟ้า เนื่องจากรายการวัสดุที่ได้ระบุไว้ในรูปแบบรายการ ปัจจุบันบางรายการไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด และกรณีเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบฐานราก/คาน/เสา/โครงหลังคา และแบบแปลนไฟฟ้า เพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร นั้น

จังหวัดเชียงใหม่พิจารณารายละเอียดตามเอกสารที่เทศบาลตำบลหนองแฝกรายงานแล้ว มีความเห็นว่า เทศบาลตำบลหนองแฝกมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงให้กับอาคาร ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจ ตามข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ และคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๗๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ข้อ ๓ ด้านการบริหารงบประมาณ ลำดับที่ ๓.๑ อนุมัติให้เทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสарภี เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการแบบแปลนโครงการ ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงได้ ทั้งนี้ ให้อำเภอ กำกับ ดูแล และกำกับให้เทศบาลตำบลหนองแฝกดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการ และมาตรฐานของทางราชการ ให้ครบถ้วน โดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ


(นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่